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Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení realizace přípravy projektové dokumentace 
k akci: Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice 
  
 

Na základě zaslané Smlouvy na poskytnutí účelové dotace na projekt „Cyklostezka 
Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice“ Vás žádáme o změnu článku III, odstavce 4 – Povinnosti 
příjemce a podmínky čerpání dotace, a to ve smyslu posunutí termínu dokončení realizace 
projektu. Nový předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 07. 2019. 

Změnu termínu požadujeme z důvodu nedostatku projektantů v oboru dopravních 
staveb a několikerým opakováním výběrového řízení. 

 
 
Děkujeme za vyřízení naší žádosti, s pozdravem 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

František Kaiser 
 starosta města 
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