

Krajský úřad Libereckého kraje
Resort hospodářského a regionálního rozvoje
odbor územního plánování
k rukám paní Mikešové
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

V Nové Vsi nad Nisou 17.9.2014

č.j. 225/2014

Vážení,

chtěli bychom požádat o prodloužení termínu čerpání účelové investiční dotace z Datačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 2.3 – Zpracování územních plánů na náš projekt pod názvem: Zpracování návrhu územního plánu Nová Ves nad Nisou“, kdy byla uzavřena smlouva o poskytnutí výše uvedené dotace pod č. OLP/2588/2013.

Žádáme o prodloužení termínu trvání projektu až do 30.6.2015.

Důvodem pro prodloužení termínu je skutečnost, že katastrem naší obce dle Zásad územního rozvoje je veden koridor silnice 1. třídy. S ohledem na trasování koridoru a jeho šíři jsme při přípravě návrhu územního plánu naší obce požadovali konání dohodovacích jednání s dotčenými orgány, průběh těchto jednání však významně prodloužil časově průběh celého procesu a nejsme nyní schopni dodržet termín původní, tedy 30.11.2014.

Žádáme tímto o zohlednění naší situace a za kladné vyhovění naší žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

Milan Fiala
starosta obce

