

**PROJEKTOVĚ INŽENÝRSKÁ PŘIPRAVENOST DÁLKOVÉ CYKLOTRASY ZELENÁ CYKLOMAGISTRÁLA PLOUČNICE KČT 15 -  
TABULKOVÁ ČÁST - data 06/2014**

obec	číslo úseku	staničení (km)	délka (m)	projektová připravenost - kód	projektová připravenost - popis	stupeň dokumentace	odhad nákladů bez DPH	
							stavební náklady (kč)	projektová a inženýrská činnost (kč)
Světlá pod Ještědem/Osečná	1	0 - 7,75	7750,00	3	úsek projektově připraven k realizaci	ohláška	3 793 000	-
Osečná/Hamr na Jezeře/Stráž pod Ralskem/Noviny pod Ralskem	2	7,75 - 25,22	17470,00	1	úsek již realizován		-	-
Noviny pod Ralskem/Mimoň	3	25,22 - 32,31	7090,00	5	úsek navrhován k realizaci, nutná projektová příprava		10 341 232	-
	4	32,31 - 34,04	1730,00	1	úsek již realizován		-	-
Mimoň/Ralsko/Zákupy	5	34,04 - 47,01	12970,00	4	úsek je v projektové přípravě		23 718 477	-
Česká Lípa	6	47,01 - 50,43	3420,00	1	úsek již realizován		-	-
	7	50,43 - 55,4	4970,00	1	úsek již realizován		-	-
	8	55,4 - 60,53	5130,00	4	úsek je v projektové přípravě		7 700 000	500 000
Stružnice/Horní Police/Žandov	9	60,53 - 72,05	11520,00	5	úsek navrhován k realizaci, nutná projektová příprava		9 375 000	750 000
celkem			72050,00				54 927 709	1 250 000

**celkem SN + PIC bez DPH  
56 177 709**

**celkem SN + PIC s DPH  
67 975 028**

**Projektově - inženýrská připravenost**

- úsek již realizován
- úsek realizován, vyžaduje opravu povrchu
- úsek je v realizaci
- úsek projektově připraven k realizaci
- úsek je v projektové přípravě
- úseky navrhované k realizaci, nutná projektová příprava
- 1** číslo úseku - vazba na tabulku