

**Obec Rakousy  
Rakousy 34**

V Rakousích 2.10.2017  
č.j OD 10/17

Věc: **Žádost o prodloužení čerpání účelové dotace**

Dne 27.6.2017 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č.293/17/ZK schválená účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory – Doprava, program č.6.1 Rozvoj cyklistické dopravy. Jedná se o opravu místní komunikace – projekt

**„Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“**

Tímto žádáme o změnu termínu ukončení realizace projektu viz smlouva čl.3 bod 4 a to do **31.12.2019.**

**Odůvodnění:**

Po podání žádosti bylo rozhodnuto, o rekonstrukci starého vodovodního řádu z roku 1930 v obci. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku kudy vede stávající vodovodní řád, odmítl umožnit přístup na pozemek, musíme vést nový vodovodní řád v tělese místní komunikace, která je součástí projektu opravy. VHS Turnov musí zajistit projekt a stavební povolení na stavbu. Což bude trvat nejméně rok.

Nový vodovodní řád se bude stavět na jaře roku 2019. Zrekonstruovat silnici na jaře roku 2018 a v létě 2019 ji kvůli stavbě nového vodovodního řádu rozkopat a následně opravovat, pokládá ZO Rakousy za velmi neekonomické.

Projekt máme rozdělen na dvě části. Část 101 chceme vzhledem ke stavu a skutečnosti, že celou místní komunikaci, zejména v letních měsících využívají tisíce turistů, opravit na jaře 2018. Druhá část 102 je v lepším stavu a cca v jedné polovině povedeme nový vodovod. Z těchto důvodů Vás prosíme o prodloužení čerpání dotace do roku 31.12.2019.

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti

Marta Franzová  
starostka

